
130.05
Far Detector 

Project Manager

130.05.04
Time Projection 
Chamber (TPC)

130.05.05
DAQ & Monitoring

130.05.06
Installation & 

Commissioning

130.05.07
Photon Detector

130.05.08
Cold Electronics

130.05.04.05
Field Cage

130.05.04.06
Integration

130.05.04.07
TPC HV System

130.05.05.02
Slow Control

130.05.05.01
Run Control

130.05.06.02
Integration

130.05.06.03
Installation 
Equipment

130.05.01
Management

130.05.04.08
Management

130.05.04.09
CERN Test TPC

130.05.05.03
DAQ

130.05.05.04
Calibration 

130.05.05.07
CERN Test DAQ

130.05.05.05 
DAQ Data Path 

Software

130.05.06.04
Far Site 

Installation

130.05.06.05
Commissioning

130.05.06.06
CERN Test 
Installation 

130.05.07.01
Conceptual 

Design

130.05.07.02
Initial Design 

130.05.07.03
Final Design 

130.05.07.04
Construction

130.05.07.08
CERN Test 

Photon Detector 

130.05.08.02
Cold Mother 

Board 

130.05.08.03
Feed Through

130.05.08.04
Front End Chip 

130.05.08.05
ADC ASIC Chip

130.05.08.06
FPGA 

Development 

130.05.08.08
Power Supplies

130.05.08.07 
Cold Linear 
Regulators

130.05.08.13
CERN Test Cold 

Electronics

130.05.08.09
Cables

130.05.08.10
Cold Digital 

ASIC 

130.05.08.11
Cold Electronics 

Installaiton

130.05.04.02
Anode plane 
assemblies 

(APA)

130.05.04.04
Cathode plane 

assemblies 

(CPA)
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